Abschatzen Rundholzbedarf

Der voraussichtliche Rundholzbedarf in Festmeter (Fm) kann anhand der Bruttogeschossflache (BGF) mit nachfolgender
Faustformel abgeschatzt werden:

Rundholzbedarf in Fm = m2 BGF x 0.8 bis 1.2
Abschétzen der Bereitstellungszeit

Der Zeithedarf furr die Bereitstellung des Rundholzes hangt vom voraussichtlichem Rundholzbedarf und der durchschnittlichen
jahrlichen Hiebsatz* des Bezugswaldes ab.

Rundholzbedarf Voraussichtliche Bereitstellungszeit

Kleiner als 0.5x netto Hiebsatz* Bereitstellung auf Ende der nachste oder iberndchste Schlagperiode in der

Regel mdéglich: 6-16 Monate Vorlauf.

Zwischen 0.5 und 1.0x netto Hiebsatz* Holzernte idealerweise auf die Gibernachste Schlagperiode planen: 1.5 bis 2

Jahre Vorlauf.

Grosser als 1.0x netto Hiebsatz* Einbezug weiterer Forstreviere prifen und Holzernte auf 3 Jahre hinaus planen.

*Der netto Hiebsatz = Erntemenge eines Waldgebiets an sdgefahigem Holz pro Jahr (ohne Energie- und Industrieholz).

Abschéatzen des Beschaffungswerts

Bei einer Inhouse-Bereitstellung (mit eigenem Wald und Forstbetrieb, gilt auch dann, wenn die Gemeinde Teil eines
Zweckverbands ist) hat der Beschaffungswert keine vergaberechtliche Relevanz und dient priméar der Berechnung der
Opportunitatskosten.

Wird jedoch Rundholz zugekauft, respektive ein Forstleistungsauftrag fir die Bereitstellung erteilt, wird der Beschaffungswert fur
die Wahl der Verfahrensart benétigt.

Als Faustformel kénnen dabei folgende Werte eingesetzt werden:

e  Rundholzwert 40-60 CHF/Fm sagefahigem Holz.

e Forstleistung (Bringungskosten: fallen, riisten an Waldstrasse bereitstellen): 30-60 CHF/Fm sagefahigem Holz.
e Daraus ergibt sich ein kalkulatorischer Beschaffungswert von 90-120 CHF/Fm ab Waldstrasse.

Zur Verfiigung stehendes Sortiment

Wenn das Bauwerk auf das zur Verfigung stehenden Rundholzsortiment abgestimmt ist, kann das Holz auch effizient eingesetzt
werden. Dazu sollte das zur Verfiigung stehende Sortiment Teil der Planungsgrundlage sein.

Das Sortiment ist Uber folgende Kriterien definiert:

e Holzart: Welche Holzarten stehen zur Verfiigung. In der Regel ist dies Fichte oder Tanne, in geringeren Mengen und in
Absprache auch Douglasie, Féhre oder Laubhdlzer wie Buche, Esche oder Eiche.

e Stammklassen: Welche Durchmesser und Langen stehen zur Verfligung. Idealerweise Kurzholz L1 bis 6m, in Absprache
auch Mittellangholz L2 bis 14.5m, mit einem Mittendurchmesser der Klasse 3a (30-40cm).

e Stammgqualitat: Mit welchen Qualitaten kann gerechnet werden. Fir Konstruktionsholz ist in der Regel B und C ausreichend
(gute bis mittlere Qualitat), fir Fassadenschalungen B (gute Qualitat). Die A Qualitat (iberdurchschnittlich, astarm) sollte nur
sehr gezielt und sparsam eingesetzt werden.

Grundsatz zur Ausnutzungsoptimierung: Schmalere Bauteile, Bretter und Brettschichtholzlamellen fiihren zu einer besseren
Ausnutzung des Rundholzes. Idealerweise wird fur die grosse Masse mit einer Einschnittbreite von unter 20 cm geplant. Fur
Fassadenschalungen sollte fur eine ideale Ausbeute die Deckbreite unter 10 cm liegen.

Hinweis fir die Verfahrenswahl der Projektierung

Das Wichtigste sind die richtigen Partner. Diese kdnnen mit allen bewahrten Verfahrensarten gefunden werden. Idealerweise
werden Planer beigezogen, welche sowohl Erfahrung im Holzbau und auch einen Bezug zu den Prozessen der lokalen
Holzverwendung haben.

In der Auslobung zur Planerwahl sollten dazu folgende Punkte enthalten sein:

e Die Zielsetzung, das Bauwerk mit lokalem Holz zu realisieren.

e Angaben zur voraussichtlich zur Verfligung stehenden Rundholzmenge und Sortiment sowie zu den Beschaffungsfristen.
e Einfordern einer kleinen Auftragsanalyse zum Umgang mit dem eigenen Holz.

Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten zum Bauen mit eigenem Holz sie Uber die Lignum-Zirich Geschéftsstelle:

Lignum Zirich, Radgasse 3, 8005 Zurich; Tel 043 366 10 66, info@lignum-zh.ch, www.lignum-zh.ch

Forderung der stofflichen Verwendung
von lokalem Holz

Leitfaden Bauen mit lokalem/ eigenem Holz
1.0 Holzbereitstellung

Warum mit lokalem Holz bauen

e Nachhaltigkeit & Klimaschutz: Kurze Transportwege, lokale Ressource, Speicherung von COs,.
e Regionale Wertschépfung: Starkung der lokalen Forstwirtschaft, sichtbare Verankerung in der Region.
e Identitat & Vorbildfunktion: Offentliches Bauen mit eigenem Holz hat Symbolkraft.

Aufgaben Auftraggeber / Waldbesitzer und Planung

e Frih entscheiden, ob lokales Holz eingesetzt wird (mdglichst vor Entwurf/Projektierung).

o Verflugbares Sortiment im Wald abklaren.

e Objektabhangige Verfahrenswahl fiir Projektierung: Planerwahlverfahren, Architekturwettbewerb (klassisch oder GP),
Gesamtleistungswettbewerb.

e Vorlaufzeit fiir Holzbereitstellung bei Terminplanung berticksichtigen.

Erkenntnisse aus realisierten Projekten

Motivation und Entscheidungsgrundlagen
Das Bauen mit eigenem Holz muss vor allem durch die Bauherrschaften initiiert und ideell getragen werden.

Zeitpunkt und Prozess der Entscheidung
Je friher, je besser, idealerweise in den Vorstudien (SIA-Phase 21): Verwendung von lokalem Holz ist bereits Teil der
Aufgabenstellung im Planerwahlverfahren resp. dem Architektur- oder Gesamtleistungswettbewerb.

Einfluss auf Kosten und Termine

Wenn bereits mit lokalem Holz projektiert wird, entstehen kaum Mehrkosten oder Terminverzégerungen. Bedingung ist, dass die
Vorlaufzeit fur die Holzbeschaffung auf die zur Verfiigung stehenden Forstkapazitdten abgestimmt ist.

Die Verwendung von eigenem Holz bedingt spezifisches Fachwissen fir Koordination und Bereitstellungsprozesse (Holzernte,
Einschnitt, Trocknung, Nebensortimente).

Herausforderungen

Enge Abstimmung zwischen Bauherrschaft, Architekten, Holzbauingenieuren, Forstbetrieben und Ségereien.

Organisation von Mengen, Dimensionen und Qualitaten des Holzes.

Erwartungshaltungen der Bauherrschaften beziiglich Holzqualitét.

Rechtliche Rahmenbedingungen bei Ausschreibungen und Definition von ,regionalem Holz".

Finden der richtigen Partner: Erst verhaltnisméssig wenige Planer und Unternehmen haben Erfahrung mit lokalem Holz zu

bauen.

e Mehraufwendungen bei Unternehmern, wenn der Prozess der Holzbereitstellung zu spat oder zu wenig prazise auf das
Projekt abgestimmt war.

Erfahrungen und Empfehlungen

e  Frihzeitige Planung und klare Abstimmungen sind entscheidend.

e Architekten mit Holzbau-Erfahrung und ein friih eingebundener Holzbauingenieur erleichtern den Prozess.

e Verlassliche Partner und gentigend Vorlaufzeit reduzieren Risiken.

e Qualitat, Dimensionen und Trocknung des Holzes missen von Beginn an berticksichtigt werden.

e Bei Ausschreibungen sollte klar geregelt sein, wie bei Mengen- oder Qualitdétsabweichungen vorgegangen wird.
Fazit

Das Bauen mit eigenem Holz ist machbar und sinnvoll, verlangt jedoch prézise Planung, gute Koordination und eine klar definierte
Aufgabenverteilung. Politische oder regulatorische Hurden sind gering, die gréssten Herausforderungen liegen in Organisation,
Logistik und Kommunikation.


mailto:info@lignum-zh.ch
http://www.lignum-zh.ch/
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